

RÉCAPITULATIF DE LANCEMENT

On démarre votre projet.

Merci pour votre confiance et pour le temps passé à présenter votre activité lors de l'appel de démarrage. Nous avons désormais une vision claire de la plateforme IA de génération de dossiers de permis de construire à bâtir en Phase 1. Voici le récapitulatif : la manière dont nous démarrons (en validant d'abord la faisabilité technique), ce dont nous avons besoin de votre part, et le palier de viabilité à un mois qui sécurise l'investissement des deux côtés.

À L'ATTENTION DE

Clément Sinibaldi

PROJET

Plateforme IA permis de construire · Phase 1 B2B

DATE

19 juin 2026

01	Notre approche : la faisabilité d'abord	p. 02
02	Ce dont nous avons besoin de vous	p. 03
03	Le déroulé et le palier à un mois	p. 04
04	Cadre commercial et prochaines étapes	p. 05

ÉTAPE 01

Valider la faisabilité avant de construire.

Le cœur de la plateforme est la génération automatique, par IA, des pièces graphiques d'un dossier : plans de situation, plans cadastraux, élévations de façades et rendus. C'est la brique la plus innovante du projet, et donc la plus incertaine techniquement. Plutôt que d'engager d'emblée les trois mois de développement, nous démarrons par une étude de faisabilité ciblée.



Génération des pièces par IA

Le cœur de la plateforme

À VALIDER

- Plans de situation et cadastraux générés à partir d'**adresses et de références parcellaires réelles** (API Géoportail et cadastre).
- Élévations de façades (**état existant et état projet**) générées par IA à partir de photos de constructions réelles.
- Évaluation de la **qualité et de la conformité** des pièces au regard des exigences des services instructeurs.
- Première estimation des **coûts variables réels** (crédits API, hébergement) en conditions d'usage.

POURQUOI COMMENCER PAR LÀ

Cette étude confirme, sur vos dossiers réels, que l'IA atteint le standard attendu par les services instructeurs avant d'industrialiser le reste de la plateforme. L'objectif est simple : ne pas engager de frais de développement, d'infrastructure ou de crédits IA sur une voie qui n'aboutirait pas.

ÉTAPE 02

Votre process de permis de construire, étape par étape.

Pour modéliser fidèlement votre métier dans la plateforme, nous avons besoin de comprendre précisément comment vous produisez un dossier aujourd'hui. Un plan détaillé, étape par étape, de votre process.

- 1 La **liste ordonnée de toutes les étapes**, du premier contact ou relevé jusqu'au dépôt du dossier complet.
- 2 Pour chaque étape : les **données d'entrée** nécessaires, les actions réalisées, les **outils ou logiciels** utilisés, et les pièces produites en sortie.
- 3 La **composition d'un dossier complet** de Déclaration Préalable ou de Permis de Construire : plans de situation, cadastraux, élévations existant et projet, notices, rendus, formulaires CERFA.
- 4 Les **exigences connues des services instructeurs** : formats, échelles, mentions obligatoires, motifs de refus fréquents.
- 5 Un à deux **dossiers réels anonymisés**, qui serviront de base de test à l'étude de faisabilité.

POUR TENIR LE DÉMARRAGE EN JUILLET

Idéalement transmis avant le 30 juin 2026. Plus votre process est détaillé, plus l'étude de faisabilité sera précise et rapide.

ÉTAPE 03

Le déroulé et le palier à un mois.

Nous validons la viabilité du projet en un mois maximum. Une décision claire, Go ou No-Go, avant d'engager la suite du développement.

JUIN

Lancement

Signature, versement de l'**acompte de 40 %** et transmission de votre process de permis de construire détaillé avec un à deux dossiers réels.

JUIL

Étude de faisabilité

Génération automatique de **plans et d'élévations par IA**, testée sur vos cas réels, et évaluation face au standard des services instructeurs.

BILAN

Décision Go / No-Go

Remise d'un **rapport de viabilité** sous un mois maximum à compter du démarrage, avec une recommandation claire de poursuite ou d'arrêt.

M2-3

Construction, si Go

Développement de la plateforme (interface, notices, CERFA, génération PDF, onboarding) jusqu'à la livraison du MVP, fin septembre 2026.



LE PALIER DE VIABILITÉ

Si **Go** (faisabilité confirmée), nous poursuivons et le solde du forfait (30 % puis 30 %) devient exigible selon l'échéancier du contrat. Si **No-Go**, nous arrêtons sans frais supplémentaires : l'acompte de 40 %, obligatoire et non remboursable, rémunère l'étude de faisabilité réalisée.

ÉTAPE 04

Cadre commercial et prochaines étapes.

Le forfait Phase 1 (réf. PROP-2026-010, 8 000 € HT) est réglé selon l'échéancier 40 / 30 / 30. Quelques actions de votre côté débloquent le démarrage ; pendant ce temps, nous préparons l'étude de faisabilité.

✓ DE VOTRE CÔTÉ

À faire dès que possible

- ☐ Procéder au **1er versement** (acompte 40 %, obligatoire et non remboursable) pour déclencher le démarrage.
- ☐ Nous transmettre votre **process PC détaillé** et un à deux dossiers réels anonymisés, avant le 30 juin.

🕒 DE NOTRE CÔTÉ

Dès réception

- ☐ Lancer l'**étude de faisabilité** (génération de plans et d'élévations par IA).
- ☐ Remettre le **rapport de viabilité** et la décision Go / No-Go sous un mois.
- ☐ Si Go : construire la plateforme jusqu'à la **livraison du MVP**, fin septembre.

PREMIER VERSEMENT · ACOMPTE 40 % (PHASE 1)

Montant	3 200,00 € HT (3 840,00 € TTC)
Bénéficiaire	Lucid-Lab
IBAN	FR76 2823 3000 0119 9177 3651 869
BIC	REVOFRP2 · Revolut Bank UAB
Communication	PROP-2026-010 / Sinibaldi

N'hésitez pas à revenir vers nous pour toute question. Nous restons disponibles et avons hâte de démarrer sur ce projet.

Jules Gouron

LUCID-LAB

info@lucid-lab.fr